

Progreso del Sprint 1

3 de 9 tareas completadas

33%

● Backlog: 2 ● Por Hacer: 3 ● En Proceso: 1 ● Finalizado: 3

Backlog2

Backlog

Wireframe Bootstrap

Diseñar la estructura de bloques en escala de grises para escritorio y móvil.

📅 12/10/2024 · Vencida ● Media

Backlog

Pruebas de Integración

Verificar flujo completo de creación, edición y eliminación de tareas.

📅 28/10/2024 · Vencida ● Alta

+ Añadir tarea

Por Hacer3

Por Hacer

Componentes UI Tarjetas

Diseñar e implementar tarjetas de tareas con variantes y estados.

📅 15/10/2024 · Vencida ● Alta

Por Hacer

Estilos Bootstrap

Integrar CDN, definir variables CSS y aplicar paleta de colores.

📅 18/10/2024 · Vencida ● Media

Por Hacer

Sistema de Filtros

Implementar filtrado por estado, prioridad y búsqueda por texto.

📅 22/10/2024 · Vencida ● Baja

+ Añadir tarea

En Proceso1

En Proceso

Validar Formularios

Agregar validación de campos requeridos con mensajes de error accesibles.

📅 14/10/2024 · Vencida ● Alta

+ Añadir tarea

Finalizado3

Finalizado

Setup Inicial del Proyecto

Configurar el repositorio, instalar dependencias y estructura de carpetas.

📅 08/10/2024 ● Alta

Finalizado

Responsive Móvil

Adaptar el tablero Kanban a vista de pestañas en dispositivos móviles.

📅 20/10/2024 ● Media

Finalizado

Documentación Técnica

Escribir README con instrucciones de instalación y uso del proyecto.

📅 25/10/2024 ● Baja

+ Añadir tarea